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Pit D2 merupakan salah satu Pit dengan metode tambang terbuka di PT. Berau Coal yang berlokasi 
di Binungan Mine Operation-1. Pit D2 di kerjakan oleh PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) sebagai 
mitra kerja dari PT Berau Coal. Target  produksi tahun 2019 Pit D2 yaitu overburden 16.117.353 
BCM, Coal 1.473.686 MT dengan SR 9,59. Pit D2 berada disisi selatan sungai Kelay dan 
merupakan akses utama jalan hauling coal BMO1 dan transportasi karyawan dari Rumah / mess ke 
site Tambang BMO1 dan BMO2. 
Secara LOM, Plan Disposal terdapat pada Out Pit Dump (OPD) D2 dengan kapasitas disposal 30 
MBCM pada jarak 2,6 Km dan In Pit Dump K dengan kapasitas disposal 6 MBCM pada jarak 3,2 
Km. In Pit Dump K harus dilakukan karena merupakan disposal material rawa Pit D2 tahun 2019 
sebanyak 6 MBCM. Salah satu opportunity untuk menurunkan angka distance adalah dengan 
melakukan In Pit Dump Pit D2 dengan percepatan finishing pit sehingga didapatkan distance 1,8 
Km dengan kapasitas 5 MBCM. Kapasitas volume In Pit Dump terbatas dikarenakan perlu kajian 
geoteknik sehingga disposal In Pit Dump aman dikerjakan. Adapun overall distance 2019 adalah 
2,4 km. 
Secara geoteknik, Pit D2 terdapat struktur geologi kompleks membentuk lembah lipatan (syncline) 
dan punggung lipatan (anticline) dengan batuan yang bersifat low strength. Adapun seam utama 
(main seam) batubara yaitu D-2, litologi area Pit D2 memiliki kemiringan perlapisan (dip) 6-10
o
. 
Hasil cross section pada desain rencana Pit dengan litologi batuan memperlihatkan adanya potensi 
bedding undercut di sisi side wall utara. Historical longsor di side wall telah terjadi sebanyak 2 kali 
dalam waktu 1 Tahun, hasil analisis geoteknik secara LOM desain terjadinya longsoran 
dikarenakan desain yang membentuk bedding undercut dengan bidang gelincir dibawah seam D-2 
yang menyebabkan terjadinya longsoran bidang, ditambah banyaknya joint vertical yang membuat 
terjadinya longoran toppling. PT. Berau Coal tidak memperbolehkan adanya pemotongan bedding 
undercut dan masuk dalam 11 Golden Rules PT Berau Coal. Untuk melakukan bedding under cut 
diperlukan kajian geoteknik untuk analisisnya. 
Adanya opportunity short distance dan perencanaan mitigasi bahaya geoteknik maka Mine Planner 
dan Geotechnic Engineer membuat perencanaan  In Pit Dump Pit D2 secara paralel dengan 
kemajuan tambang, sehingga dari segi perencanaan dibutuhkan timing dan sequence yang tepat 
untuk mengeksekusi area sidewall utara. 
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A.  PENDAHULUAN 
 
A.1 Latar Belakang 
Pit D2 merupakan salah satu Pit dengan metode Tambang Terbuka di PT. Berau Coal yang 
berlokasi di Binungan Mine Operation-1. Pit D2 di kerjakan oleh PT. Sapta Indra Sejati (PT. SIS) 
sebagai mitra kerja dari PT Berau Coal. Target  produksi tahun 2019 Pit D2 yaitu overburden 
(lapisan batuan penutup)16.117.353 BCM dan batubara 1.473.686 MT dengan Striping Ratio 
(perbandingan overburden dengan coal) 9,59. Pit D2 berada disisi selatan sungai Kelay dan 




merupakan akses utama jalan hauling coal BMO1 dan transportasi karyawan dari rumah / mess ke 
site (lokasi) tambang BMO1 dan BMO2. 
 
Secara life of mine (umur penambangan), rencana penempatan material overburden (disposal) 
terdapat pada Out Pit Dump (OPD) D2 dengan kapasitas disposal 30 MBCM pada jarak 2.6 Km 
dan In Pit Dump (IPD) K dengan kapasitas disposal 6 MBCM pada jarak 3.2 Km. In Pit Dump K 
harus dilakukan karena merupakan disposal material rawa Pit D2 tahun 2019 sebanyak 6 MBCM. 
Salah satu opportunity untuk menurunkan angka distance adalah dengan melakukan In Pit Dump 
Pit D2 dengan percepatan finishing pit sehingga didapatkan distance 1,8 Km dengan kapasitas 5 
MBCM. Kapasitas volume In Pit Dump terbatas dikarenakan perlu kajian Geoteknik sehingga 
disposal In Pit Dump aman dikerjakan. Adapun overall distance (total jarak angkut keseluruhan) 
2019 adalah 2.4 Km. 
 
Secara geoteknik, Pit D2 terdapat struktur geologi kompleks membentuk lembah lipatan (syncline) 
dan punggung lipatan (anticline) dengan batuan yang bersifat low strength. Adapun lapisan utama 
(main seam) batubara yaitu D-2, litologi area Pit D2 memiliki kemiringan perlapisan (dip) 6-10
o
. 
Hasil cross section pada desain rencana Pit dengan litologi batuan memperlihatkan adanya potensi 
bedding undercut (potong perlapisan batuan) di sisi sidewall utara. Historical longsor di sidewall 
telah terjadi sebanyak 2 kali dalam waktu 1 tahun, hasil analisis geoteknik secara LOM desain 
terjadinya longsoran dikarenakan desain yang membentuk bedding undercut dengan bidang 
gelincir dibawah seam D-2 yang menyebabkan terjadinya longsoran bidang, ditambah banyaknya 
joint vertical yang membuat terjadinya longoran toppling. PT. Berau Coal tidak memperbolehkan 
adanya pemotongan bedding undercut dan masuk dalam 11 Golden Rules PT Berau Coal. Untuk 
melakukan bedding undercut diperlukan kajian geoteknik untuk analisisnya. 
 
Longsoran baji beberapa kali  terjadi di Pit ini pada  lokasi yang berbeda-beda. Rekahan terbesar 
yang pernah dijumpai adalah rekahan pada highwall. Rekahan ini memiliki offset penurunan hingga 
1,5 m. Panjang busur rekahan mencapai 180 m dengan jarak busur terluar terhadap  crest highwall 
mencapai 40 m. Pada sisi selatan Pit D2, dijumpai perlipatan lapisan batuan. Perlipatan ini 
memutar kemiringan lapisan batuan hingga 90 derajat.  Selain perlipatan, area  lowwall  juga 
dijumpai offset mineout. Besaran offset tersebut berkisar antara 30 – 50 cm.   
 
A.2 Tujuan  
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya short distance (jarak angkut lebih 
pendek) dan perencanaan mitigasi bahaya geoteknik dengan membuat perencanaan  In Pit Dump 
Pit D2 secara paralel dengan kemajuan tambang. Hal ini dapat membuat opportunity keuntungan 
bagi PT Berau Coal dengan mengurangi distance (jarak angkut) dan tetap melaksanakan good 
mining practice pada penambangan Pit D2. 
 
A.3 Pendekatan pemecahan masalah 
Rencana penambangan Pit D2 tahun 2019 akan mempunyai 3 opsi disposal yaitu, OPD D2, IPD K, 
dan IPD D2. Keadaan tambang komoditas batubara yang sedang mengalami penurunan membuat 
mine planning dan geotechnical engineer PT Berau Coal harus membuat inovasi agar dapat 
memecahkan permasalahan yaitu jarak hauling atau kebutuhan akan short distance (jarak angkut 
dekat). Jarak disposal OPD D2 dan IPD K cukup jauh sehingga akan dibuatkan simulasi short 
distance pada IPD D2 untuk balancing distance (menyeimbangkan jarak angkut jauh) tahun 2019 
pada target distance 2,4 Km. Adanya issue geoteknik di sisi utara yang cukup berisiko sehingga 
dilakukan kajian geoteknik terhadap desain Pit dan Disposal IPD D2 sebagai mitigasi dari bahaya 
geoteknik. Hasil analisis geoteknik diketahui Pit D2 pada area bedding undercut (potong 
perlapisan) dapat dikerjakan dengan pembentukan single slope (kemiringan satu jenjang) 30ᵒ dan 
overall slope (kemiringan secara keseluruhan) ≤15ᵒ sehingga didapatkan FK 1,3 
 
 




B. METODOLOGI PENELITIAN  
 
Penelitian dilakukan dengan pembuatan desain Disposal IPD D2 sesuai dengan kemajuan tambang. 
Diperlukan kapasitas Disposal 5 MBCM untuk mendapatkan overall distance 2019 dibawah 2,4 
km. Adapun Disposal IPD D2 harus dikaji secara geoteknik dengan faktor keamanan (FK) yang 
sudah ditetapkan oleh PT Berau Coal yaitu ≥ 1,3 dengan overall slope ≤15ᵒ. 
 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
C.I Desain  Disposal IPD D2 
Simulasi balancing distance Pit D2 dengan pertimbangan kapasitas IPD K dan OPD D2 maka 
dibutuhkan kapasitas IPD D2 minimal 5 MBCM. Rencana operasional penambangan akan berjalan 
6 fleet (1 fleet merupakan satu operasional penambangan yang terdiri dari alat muat dan alat 
angkut). Pada IPD K hanya mempunyai kapasitas 5 MBCM untuk dumping material rawa sehingga 
maksimal hanya 2 fleet  yang beroperasi dengan 1 fleet material blasting untuk blending 
(pencampuran) material rawa di disposal. Selain itu distance yang cukup jauh (3,2 Km) tidak 
memungkinkan untuk menambah fleet yang beroperasi. Pada OPD D2 mempunyai kapasitas 
disposal diatas 30 MBCM sehingga dapat menampung semua material overburden dari Pit D2, 
akan tetapi distance ke OPD D2 juga cukup jauh (2,6 km). Sehingga akan dibuatkan desain IPD D2 
yang maksimal sesuai dengan kajian geoteknik dan kemajuan tambang. 
 
 
Gambar 1. Peta Rencana Disposal Pit D2 Tahun 2019 
Simulasi running distance dilakukan dengan software xpac untuk melihat skenario distance yang 
diinginkan. Run scenario (simulasi skenario) dilakukan dengan mengatur jarak kaki disposal IPD 
D2 dengan kemajuan tambang (Pit finish) sehingga akan terlihat kapasitas IPD D2 setiap bulannya.  





Gambar 2. Simulasi Disposal Pit D2 Akhir Tahun 2019 
Simulasi run scenario OB removal (pemindahan material) dan distance dilakukan setiap bulan 
untuk mendapatkan gambaran distance.  




C.2 Kajian Geoteknik Disposal IPD D2 
C.2.1  Lokasi Rencana Disposal IPD D2 
Desain yang sudah dibuat dilakukan analisi geoteknik untuk mengetahui faktor keamanan sebagai 
syarat dilakukannya operasional dumping.  










Gambar 3. (a) Peta dan (b) Ortho Photo Section IPD D2 
Sec - D 
Sec - D 




C.2.2  Analisis Geoteknik Disposal IPD D2 
Analisis geoteknik yang dilakukan pada disposal IPD D2 merupakan analisis kestabilan lereng 
dengan metode kesetimbangan batas. 
 
Dalam analisis metode kesetimbangan batas dilakukan pendekatan sebagai berikut: 
1. Perhitungan dan analisis menggunakan software slide dari rocksience dengan metode 
keruntuhan circular untuk highwall / sidewall / rawa / timbunan jalan dan non-circular 
untuk lereng lowwall 
2. Data yang digunakan dalam analisis 
a) Desain yang digunakan :  
Ipdd2_2019_r3_1.dgn, week_w1719_b14.dgn, dan bmo_1904_14.dgn. 
b) Data rawa (rawa_bin14_upd.dgn) dan litologi batuan diperoleh dari G&E Dept. 
c) Beban blasting adalah 0,03 g dan analisis dilakukan dalamkondisi fully saturated. 
3. Desain dinyatakan aman jika memiliki faktor keamanan FK > 1,30 untuk lereng original 
dan timbunan serta FK > 1,50 untuk infrastruktur. 
 


















Soil 16 40 Undrained    
Sandstone 22.1 155.8 31.23    
Mudstone 21.5 146.75 30.32 
   
Existing Fill 19.5 68 22    
New Fill 19 68 17 
   
Material 
Lunak/Rawa 
17 25 Undrained    
Coal 20 135 35    
Bedding 20 
  
1400 45 9 
 
 
C.2.3  Hasil Analisis Geoteknik Disposal IPD D2 
 Analisis Bedding Undercut Lowwall Pit D2 
Pada Section – D pada peta desain diatas merupakan section dimana desain lowwall 
melakukan pemotongan undercut yang membuat kestabilan lereng original menjadi tidak 
stabil, dibutuhkan pencegahan dengan timing yang tepat agar longsoran tidak terjadi, dimana 
dari hasil runningan analisis geoteknik FK desain undercut < 1,3 (gambar.4) 
 
 





































13200 13225 13250 13275 13300 13325 13350 13375 13400 13425 13450 13475 13500 13525 13550 13575 13600 13625 13650 13675 13700 13725 13750 13775




Section ini merupakan area paling kritis di lowwall Pit D2 karena mempunyai beda tinggi 
paling besar dan mempunyai kemiringan lereng > kemiringan lapisan (bedding undercut). 
Hasil analisa menunjukkan area ini mempunyai FK < 1,300 atau tidak aman dan berpotensi 
longsor.  
 
Perlu dilakukannya pembentukan buttress atau counterweight dengan timbunan material OB 
keras yang membentuk desain In Pit Dump, hal ini digunakan untuk perkuatan pada kaki 
lereng dan menjaga kestabilan overall slope lereng lowwall Pit D2, dari sisi perencanaan 




Gambar 5. Analisis Geoteknik Section – D Desain Lereng Undercut Setelah Dibuat Buttress 
 
Pada akhirnya mine planning dan geotech engineer PT Berau Coal membuat desain besaran 
dari disposal IPD D2 yang menjadi keuntungan bagi volume disposal, short distance, dan 
juga pencegahan dari bahaya longsoran geoteknik diakibatkan desain undercut. (Gambar 
6&7) 
 
 Analisis Timbunan Sidewall (IPD)  
Analisis  desain  timbunan  sidewall  diwakili oleh  section  A-A’.  Dimana  pada section A-
A’ kondisi FK  > 1,3 dan sudah sesuai dengan standar aman geoteknik PT Berau Coal, 
dimana terdapat mine road pada elevasi +20 dan dibuatnya intermediate bench disetiap 30m 
beda tinggi timbunan disposal. 
 
 
Gambar 6. Analisis Geoteknik Section – A IPD D2.  
 
 Analisis Timbunan Lowwall (IPD)  
Analisis  desain  timbunan  low wall  diwakili oleh  section  B-B’ dan C-C’.  Pada section ini 
kondisi FK  > 1,3 dan sudah sesuai dengan standar aman geoteknik PT Berau Coal, dimana 
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beda tinggi timbunan disposal. 
 
Gambar 7. Analisis Geoteknik Section – B IPD D2 
 
 
Gambar 8. Analisis Geoteknik Section – C IPD D2 
 
 
C.3  Distance dan Mitigasi Bahaya Geoteknik 
C.3.1 Hasil Perhitungan Distance 
Simulasi distance berdasarkan kapasitas disposal IPD D2 maka didapatkan overall distance 2,4 
km. 
 
Tabel 3. Perhitungan Over All Distance Pada Disposal Pit D2 
 
 
Salah satu cost penambangan yang cukup besar dalam penambangan adalah distance. Berdasarkan 
perhitungan cost struktur, setiap kenaikan 100 m akan menaikkan mining cost 0,71 Million USD. 
Sehingga diperlukan rencana yang matang terkait penempatan disposal untuk mereduce distance. 
 
C.3.2  Mitigasi Bahaya Geoteknik 
Mitigasi bahaya geoteknik dilakukan agar operasional tambang berjalan sesuai rencana, baik dari 
sisi cost penambangan maupun sisi safety operational sehingga target produksi yang direncanakan 
dapat tercapai. Adapun mitigasi bahaya geoteknik yang dilakukan yaitu :  
 Dilakukan pembentukan disposal IPD D2 pada area lowwall dari sisi selatan hingga utara, 
 Dilakukannya perlakuan khusus pada desain bedding undercut dengan membetuk landai 
overall slope landai menjadi 20
o
 dengan single slope 30
o
 dan lebar bench minimal 10m 
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intermediate bench untuk mengantisipasi adanya geotechnical failure yang tidak tergambar 
didalam kajian, 
 Memastikan pembuatan bench disposal sesuai dengan rekomendasi Dept. G&H  dan tinggi 
maksimal timbunan 10m, 
 Pengaturan kemiringan permukaan jenjang / berm  setidaknya 2% untuk meminimalkan 
potensi air menggenang dipermukaan, 
 Dilarang freedump (tumpuk-tumpuk) dan dumping material lumpur/rawa/lunak pada IPD D2 
agar buttress dapat terbuat kuat untuk menahan potensi longsoran bidang, 
 Evaluasi dan revisi akan dilakukan jika terdapat perbedaan data yang signifikan antara 
kondisi aktual material di lapangan dengan model yang digunakan dalam analisis, 
 Pengawas memastikan area kerja aman, terutama pada awal  shift, setelah hujan dan setelah 
blasting (peledakan). Jika ditemukan kondisi tidak aman, segera hentikan pekerjaan, 
evakuasi manusia dan unit, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum 
pekerjaan dilanjutkan kembali, 
 Ketentuan lain terkait safety, tetap mengacu pada Prosedur & Standard BeGems (SOP PT. 
Berau Coal) yang berlaku. 
 
D  KESIMPULAN  
 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Adanya bedding under cut di sisi side wall utara Pit D2, sesuai analisa dilakukan 
pembentukan single slope 30ᵒ dan over all slope ≤15ᵒ sehingga didapatkan FK 1,3, 
2. Pembuatan disposal IPD D2 pada sisi low wall sesuai dengan desain revisi yang telah 
dilakukan kajian geoteknik PT Berau Coal, 
3. Kapasitas IPD D2 5 MBCM sesuai kajian geotek sehingga didapatkan short distance 1,8 Km 
yang mereduce distance Pit D2 dan didapatkan over all distance Pit D2 2,4 Km, 
4. Kajian Geoteknik IPD D2 didapatkan FK 1,3 dengan over all slope ≤15ᵒ, 
5. Mitigasi bahaya geoteknik dilakukan dengan percepatan IPD D2 terutama di side wall utara 
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